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5. PIANO DEGLI INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDROGEOLOGICO  

5.1 PREMESSA 

 

Nell’ambito di un piano di bacino l’analisi delle criticità e delle situazioni di rischio è 

propedeutica alla individuazione degli obiettivi e delle linee di intervento per la riduzione del 

rischio stesso a livelli prefissati.   Per quanto riguarda in particolare i piani stralcio sul rischio 

idrogeologico,  “l’Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi 

agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180/98”, 

pubblicato sulla G.U. del 5.1.1999, prevede, a seguito della fase di perimetrazione e 

valutazione dei livelli di rischio idrogeologico (inteso come rischio di inondazione e 

geomorfologico),  la “Fase terza - fase di programmazione della mitigazione del rischio” 

Il piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico elaborato nel presente piano 

stralcio è l’insieme di linee di intervento generali associate ad alcune proposte di intervento 

maggiormente dettagliate, solo per le situazioni in cui questo tipo di analisi  è stata possibile, 

entrambe associate alle diverse criticità individuate attraverso le analisi precedenti.  

La definizione del quadro di interventi scaturisce dall’analisi dei risultati delle fasi conoscitive 

del bacino, che hanno permesso l’individuazione delle maggiori problematiche e criticità.  Si 

fonda in particolare sulle carta di pericolosità qui elaborate, consistenti nelle carte di 

suscettività al dissesto e sulle fasce di inondabilità,  e sulla carta del rischio idrogeologico 

elaborata sulla base dell’uso del territorio. Gli interventi individuati sono riferiti alle criticità 

evidenziate nella pericolosità, mentre la loro priorità, in termini di attuazione e finanziamento, 

è determinata dal grado di rischio a cui l’area risulta soggetta.  

La struttura del presente piano degli interventi fa riferimento ai contenuti della 

raccomandazione elaborata dal Comitato Tecnico Regionale dell’Autorità di Bacino di rilievo 

regionale relativamente alle “Indicazioni metodologiche per la redazione del piano di 

interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nei Piani di bacino ex D.L. 180 e ss. 

mm. e ii.”  

 

Le diverse strategie di soluzione proponibili sono così schematizzabili: 

 

I) mitigazione del rischio con interventi strutturali, finalizzati a ridurre la pericolosità; in 

particolare, per gli interventi sui corsi d’acqua e sui versanti, vengono considerati: 

interventi strutturali puntuali: opere di sistemazione che agiscono localmente sul 

fenomeno e che hanno lo scopo di una soluzione definitiva della criticità o perlomeno 

di una riduzione significativa del rischio, senza determinare però influssi negativi sul 

resto del bacino; 

interventi strutturali areali: opere di sistemazione articolate e di tipo estensivo che 

interessano porzioni rilevanti di territorio;  

II) mitigazione del rischio con interventi non strutturali, atti a minimizzare l’impatto di 

eventi calamitosi e ridurre così il danno atteso; in particolare, per gli interventi sui corsi 

d’acqua e sui versanti, vengono considerati: 

misure non strutturali di prevenzione e mitigazione, quali misure di protezione civile e 

misure normative, alle quali è dedicato una specifica sezione del Piano stralcio; 
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monitoraggi, dei principali corpi franosi e più in generale delle criticità individuate; 

III) manutenzione ordinaria degli alvei e dei versanti; 

IV) demolizione/rilocalizzazione degli elementi a rischio. Questa soluzione viene proposta 

in primo luogo nei casi particolari in cui gli elementi stessi siano causa del dissesto 

idrogeologico o aggravino il grado di rischio (cfr. D.L. 180/98, art. 1, comma 5); ma è 

un intervento adottabile anche qualora le opere strutturali realizzabili non permettano 

la riduzione del rischio a livelli compatibili.  

 

Nel bacino esaminato nel presente Piano, come ampiamente analizzato nei capitoli precedenti, 

la Carta del rischio idrogeologico mette in evidenza come le problematiche con maggiore 

priorità di intervento riguardino lo smaltimento della massima portata di piena e come quindi 

siano prevalentemente localizzate nel fondovalle, fittamente urbanizzato. Gli interventi 

strutturali proposti sono perciò prioritariamente finalizzati a ridurre tali criticità e poiché 

potrebbero perdere la loro efficacia se non fossero abbinati ad una manutenzione, costante nel 

tempo, della porzione  a monte del bacino. Si evidenzia, inoltre, la necessità di effettuare 

periodicamente un controllo dello stato dell’alveo e dei versanti, realizzando non solo con 

scadenze ordinarie la  necessaria manutenzione periodica per mantenere il bacino in uno stato 

che non pregiudichi i benefici apportati dalla sistemazione effettuata più a valle e che rispetti 

le condizioni previste in fase di progetto dei diversi interventi possibili. 

Per quanto riguarda la manutenzione dell’alveo più in generale, si sottolinea come sia da 

considerarsi un intervento complementare, e di fondamentale importanza, alle opere proposte: 

è noto infatti che la riduzione della sezione libera, determinata da ingombri di materiale 

alluvionale o di rifiuti di origine antropica, unita al pericolo di ostruzione di ponti e 

tombinature da parte di vegetazione sradicata, è spesso concausa dei fenomeni di inondazione.  

Da questo nasce l’esigenza di un’attenta programmazione da parte degli Enti competenti delle 

azioni di manutenzione, relative sia ai manufatti sia all’alveo, che preveda in particolare, con 

cadenza periodica e dopo ogni evento di piena anche non significativo, sopralluoghi sul 

torrente al fine di valutare l’effettiva necessità di interventi di pulizia nonchè la tempestiva 

realizzazione degli stessi qualora il riscontro fosse positivo.  

Si ricorda che la manutenzione dei corsi d’acqua deve coniugare l’obiettivo della sicurezza 

degli abitati con il rispetto delle caratteristiche naturali dell’alveo, evitando, ad esempio, il 

taglio indiscriminato della vegetazione, quando non sia provatamente necessario. Si richiama 

a tal proposito la direttiva del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino regionale 

‘’Manutenzione degli alvei e degli argini dei corsi d’acqua’’ (C.I. 5.8.98), oltre che all’art. 3 

della L. n. 236/1993 e al DPR 14/4/1993 ‘’Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni 

recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e 

forestale'’ ed altri atti elaborati in materia.  

Sulla base delle precedenti considerazioni, si è ritenuto opportuno indicare per ciascun 

intervento proposto la stima di massima relativa ai costi di manutenzione, demandandone la 

programmazione ad un piano organico a cura dell’Ente competente. 
 

- Bergeggi – Rio Monte - Pulizia e manutenzione alveo riassetto dei deflussi 

         Importo € 366.000 

- Spotorno – Rio Chiariventi- Pulizia e manutenzione sia dei tratti a monte sia delle 

coperture esistenti       Importo € 158.000 

- Spotorno – Rio dell’eliceto - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di 

attraversamento       Importo € 77.500 

- Spotorno – Rio in Loc. Maremma - Pulizia e manutenzione alveo e tombinatura 

         Importo € 112.000 
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- Bergeggi – Rio della Mianda - Pulizia e manutenzione alveo e tombinatura 

         Importo € 322.000 

- Bergeggi – Rio D’Ere - Pulizia e manutenzione alveo e tombinatura  

         Importo € 190.000 

- Bergeggi – Rio Tasso Rio Chiappa - Pulizia e manutenzione alveo e tombinatura 

         Importo € 298.000 

- Bergeggi – Rio Valle d’Adda - Pulizia e manutenzione alveo e tombinatura 

         Importo € 149.000 

- Bergeggi – Rio Bruxea - Pulizia e manutenzione alveo e tombinatura  

         Importo € 198.000 

- Bergeggi – Rio Canale Rio Custo- Pulizia e manutenzione alveo e tombinatura 

         Importo € 234.000 

- Spotorno – Rio vicino a torre Correlalo - Riprofilatura e stabilizzazione alveo-

manutenzione tombinatura      Importo € 170.000 

- Spotorno – Rio Canin – Riprofilatura, pulizia e stabilizzazione alveo-  

         Importo € 209.000 

- Spotorno – Rio Nechiazze – Riprofilatura, pulizia e stabilizzazione alveo-  

         Importo € 65.000 

- Spotorno – Rio Laiolo – Pulizia e manutenzione sia dei tratti a monte sia delle 

coperture esistenti-       Importo € 178.000 

- Spotorno – Torrente Crovetto – Manutenzione argini, pulizia e risagomatura alveo 

tratto a monte linea FF.SS.-     Importo € 241.000 

- Spotorno – Torrente Crovetto – Ripristino-adeguamento argini zona fociva.- 

         Importo € 93.000 

- Spotorno – Rio Serra – Adeguamento-pulizia-manutenzione copertura.-  

         Importo € 39.000 

- Spotorno – Rio Serra – Adeguamento-pulizia-manutenzione copertura.-  

         Importo € 39.000 

- Spotorno – Rio Canin – Manutenzione argini, pulizia e risagomatura alveo, zona a 

valle linea FF.SS.       Importo € 39.000 

- Spotorno – Rio Canin – Manutenzione argini, pulizia e risagomatura alveo, zona tra 

via Verdi e T. Crovetto      Importo € 113.500 

- Spotorno – Rio Maremma - Pulizia e manutenzione alveo e tombinatura  

         Importo € 93.500 

- Bergeggi – Rio Prodani - Pulizia e manutenzione alveo    

         Importo € 161.500 

- Bergeggi – Rio dell’Eliceto - Riprofilatura pulizia e stabilizzazione alveo  

         Importo € 82.000 

- Bergeggi – Rio della Mianda - Riprofilatura pulizia e stabilizzazione alveo 

         Importo € 68.000 
 

Per gli interventi idraulici e geologici si allega alla presente relazione la tabella delle proposte 

di intervento con relative attribuzioni del rischio (R0 R1 R2 R3 R4) e stime dei costi. 

Per gli interventi ricadenti in aree di Rischio R4 sono state compilate apposite schede 

corredate dalle fotografie dello stato dei luoghi (anno 2001-2002). 

Si specifica inoltre che le proposte di intervento nelle frane a Rischio R4 sono stati valutati in 

sede di compilazione / rilevamento delle schede delle frane allegate al presente piano di cui 

alla Raccomandazione Regionale n. 4a 
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Nelle schede riassuntive allegate è stato indicato il tipo di intervento puntuale che prevede 

opere di mitigazione del rischio con specifici riferimenti agli enti attuatori dove le 

progettazioni sono in fase avanzata. 

Gli enti attuatori sono definiti dalla L.R. 18/99 agli artt. 92 comma 1 lett. d Competenze della 

Provincia, 93 comma 1 lett. a, b Competenze dei Comuni, e art. 94 comma 1 lett. a e comma 2 

Competenze delle Comunità Montane. 

 

5.2 INTERVENTI LUNGO IL CORSO D’ACQUA 

Lo studio delle fasce di inondabilità ha permesso di individuare le principali criticità, nonché i 

fattori che le determinano, che insistono lungo il Torrente Crovetto; dalla carta del rischio 

ottenuta dalla sovrapposizione della pericolosità e degli elementi a rischio emergono le zone 

nelle quali è necessario intervenire prioritariamente. 

Lo scopo primario che gli interventi proposti intendono perseguire è quella di ridurre il rischio 

a livelli socialmente compatibili, in particolare per quanto riguarda gli interventi sui corsi 

d’acqua; l’obiettivo, almeno a lungo termine, è quello di permettere il deflusso della portata 

duecentennale senza esondazione. Tale obiettivo deve essere coniugato, per quanto possibile, 

con quello della riqualificazione e rinaturalizzazione del corso d’acqua. 

Si sottolinea, quindi, la necessità, in fase progettuale, di un'approfondita analisi idraulica, che 

valuti, in particolare, gli effetti che le opere inducono a valle e a monte e i problemi connessi 

alla capacità erosiva della corrente, in particolare qualora gli interventi di regolarizzazione e 

ampliamento della sezione determinino l'instaurarsi di profili di corrente veloce.  

In relazione alla rete idrografica dei bacini minori, per la cui descrizione si rimanda alla 

relazione generale, si segnala la necessità di interventi adeguati degli attraversamenti del Rio 

della Manda sia di manutenzione ordinaria, sia straordinaria per consentire il deflusso della 

portata, si ritiene inoltre che siano necessari interventi di regimazione delle acque e di 

controllo dei fenomeni erosivi dei versanti, visti i forti fenomeni erosivi nella parte montana e 

conseguente trasporto solido significativo lungo tutta l’asta. Il rio Neschiazze è stato 

recentemente oggetto di interventi di ripristino della sua copertura, anche se il problema per 

tutti questi piccoli rii risulta essere il grado di abbandono della parte montana e l’impossibilità 

di effettuare manutenzione ordinaria alle opere di copertura, realizzate nella maggior parte dei 

casi in epoche in cui il problema del dissesto idrogeologico non era ancora chiaro agli 

amministratori locali. Bisogna inoltre evitare l’accesso al sottopasso in caso di previsione di 

forti piogge.  Le criticità del rio Chiariventi  consistono principalmente nella presenza di 

edifici ad uso di civile abitazione con aperture a quote inferiori ai tiranti idrici possibili ed il 

dimensionamento della tubazione terminale che non consente il deflusso della portata, 

inondando la strada statale. 

Qualora, in sede di progettazione preliminare, sulla base delle risultanze di studi di maggiore 

dettaglio, risultasse opportuno, per problemi legati alla fattibilità dell'intervento, adottare una 

diversa soluzione rispetto quella indicata nel piano di bacino, la scelta effettuata dovrà essere 

motivata in modo approfondito. 

La descrizione degli interventi, in prima analisi, da effettuare nel bacino del Torrente Crovetto 

e Rio Coreallo per la mitigazione del rischio sono sinteticamente descritti nella scheda 

allegata alla presente relazione. 
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5.2.1 Interventi in grado di rischio R4 sui corsi d’acqua 

 

T. CROVETTO – ZONA FOCIVA 

 

rif. CARTA INTERVENTI N°1 

 

Il tratto in esame presenta problemi di esondazione per portate con tempi di ritorno minori di 

50 anni. 

 

Definizione degli interventi 

Interventi strutturali 

L’intervento prevede la messa in sicurezza del tratto terminale del T. Crovetto a valle della 

confluenza con il T. Coreallo mediante interventi da valutare in sede di studio e progettazione, 

quali il rifacimento della copertura del tratto terminale con eliminazione della pila centrale, 

innalzamento degli argini su entrambe le sponde ed eliminazione delle discontinuità arginali. 

 
 

T. CROVETTO – A MONTE DELLA CONFLUENZA  

 
rif. CARTA INTERVENTI N°2 

 

Il tratto in esame presenta problemi di esondazione per portate con tempi di ritorno minori di 

200 anni. 

 

Definizione degli interventi 

Interventi strutturali 

L’intervento prevede la messa in sicurezza del tratto del T. Crovetto a monte della confluenza 

mediante interventi da valutare in sede di studio e progettazione, quali l'innalzamento degli 

argini su entrambe le sponde, adeguamento degli attraversamenti della linea FS e in loc. Prelo, 

risagomatura alveo. 

 

 

T. COREALLO – A MONTE DELLA CONFLUENZA  

 
rif. CARTA INTERVENTI N°3 

 

Il tratto in esame presenta problemi di esondazione per portate con tempi di ritorno minori di 

50 anni. 

 

Definizione degli interventi 

Interventi strutturali 

Messa in sicurezza del tratto del T. Coreallo a monte della confluenza mediante interventi da 

valutare in sede di studio e progettazione, quali eliminazione della passerella a monte della 

confluenza, adeguamento degli attarversamenti (F.S. e i due a monte e a valle della linea 

ferroviaria), adeguiamento argini, risagomatura alveo. 
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T. CANIN  

 
rif. CARTA INTERVENTI N°4 

 

Il tratto in esame presenta problemi di esondazione per portate con tempi di ritorno minori di 

50 anni. 

 

Definizione degli interventi 

Interventi strutturali 

Messa in sicurezza del tratto del T. Canin a monte della confluenza mediante interventi da 

valutare in sede di studio e progettazione, quali l'adeguamento del ponte di Via Verdi e della 

copertura di Viale Europa, rimozione-adeguamento attraversamenti e utenze, risagomatura 

alveo. 

 

 

TORRE DEL MARE – RIO DELL’ELICETO 

 

rif. CARTA INTERVENTI N°6 

 

Il tratto in esame presenta problemi di esondazione per portate con tempi di ritorno minori di 

50 anni. 

 

Definizione degli interventi 

Interventi strutturali 

L’intero tratto studiato presenta arginature inesistenti od inadeguate al contenimento dei livelli 

di piena. Le possibili esondazione, già per eventi cinquantennale, interessano le aree adibite a 

parcheggio in sponda destra, il piazzale e la struttura residenziale in sinistra. 

Per questo tratto è prevista la ricostruzione del pontino Merello con idonea sezione di 

passaggio, la regolarizzazione e la ricalibratura dell’alveo con l’allargamento delle sezioni, 

l’innalzamento della sponda destra a valle del nuovo ponte con un tratto di scogliera fino al 

sottopasso dell’Aurelia, la realizzazione di un tratto di muro spondale sempre in sponda 

destra, ma a monte del ponte stesso, oltre a raccordi localizzati delle sponde. 

 

(ex int. N. 124 Piano Interventi approvato con DGP 52/05) 

 

RIO MOLINE 

 

rif. CARTA INTERVENTI N°89 

 

Il tratto in esame presenta problemi di esondazione per portate con tempi di ritorno minori di 

50 anni. 

 

Definizione degli interventi 

Interventi strutturali 

Il progetto prevede il rifacimento completo della tubazione, con un nuovo condotto di sezione 

rettangolare in cls armato, a tenuta stagna, calibrato in funzione delle pendenze lungo il tratto, 
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al fine di garantire il totale deflusso della portata di piena del rio Moline stesso. Il progetto 

non prevede alcun intervento nella vasca di raccolta acque a monte del tratto indagato (retro 

dell’edificio Merello B), si ritiene comunque necessario fare una verifica progettuale su detta 

vasca in modo da valutarne la capacità di invaso e il conseguente innesto nel nuovo canale in 

progetto. 

 

5.3 INTERVENTI RELATIVI AL DISSESTO DEI VERSANTI 

 

5.3.1 Quadro generale delle criticità 

Per valutare le criticità di versante si è proceduto all’analisi incrociata dei dati riguardanti le 

dinamiche di versante (nella Carta Geomorfologica, Carta della Franosità Reale e Carta 

della Suscettività al Dissesto) confrontati con gli scenari di vulnerabilità e rischio (Carta 

degli Elementi a Rischio e Carta del Rischio). 

La finalità di una efficace pianificazione di bacino, così come definita ai sensi della 

L. 183/89, è  di ottenere un equilibrio tra la domanda d’uso del territorio e le dinamiche 

evolutive del bacino e quindi non potrà non tenere conto della totalità delle criticità 

riscontrate. 

 Nell'ottica delle aspettative proprie della pianificazione ai sensi del  D.L. 180, volta alla 

riduzione delle situazioni di massimo rischio, rispetto alla totalità dei dissesti censiti viene 

indicata una scala delle modalità e delle priorità di intervento.  

Vengono comunque evidenziate anche quelle situazioni considerate non “significative” per 

le finalità proprie del piano in quanto non caratterizzate dalla presenza di elementi di rischio 

o comunque con una intensità del fenomeno limitata. Esse riguardano essenzialmente: 

 dissesti a carattere puntuale in ragione di una volumetria generalmente ridotta, di una 

disposizione “casuale” nel territorio considerato e di una scarsa influenza nei 

confronti degli scenari di rischio attesi;  

 corpi di paleofrana o quiescenti ubicati in settori del bacino esterni alle aree di 

influenza antropica e/o comunque privi, allo stato attuale, di segnali di riattivazione; 

 frane attive di limitata estensione ubicate in porzioni del bacino non insediate per le 

quali è ragionevole attendere il ritorno delle condizioni di equilibrio attraverso la 

naturale evoluzione del fenomeno; 

 frane attive di limitata estensione, caratterizzate da bassa magnitudo (da intendersi 

come intensità e dimensione del fenomeno) e scenari di rischio contenuti. In genere 

sono possibili locali riattivazioni in concomitanza di eventi pluviometrici significativi; 

 cigli di erosione, zone di sfacelo, talvolta arealmente significative, oltreché dissesti 

quiescenti o artificialmente stabilizzati in prossimità dei tagli stradali 

 

In merito invece alle criticità significative il quadro che emerge dall’analisi di bacino 

evidenzia situazioni di degrado generalizzato dei versanti con problematiche di natura 

geologico-geotecnica, arealmente estese, oltreché dissesti attivi o quiescenti spesso incidenti 

sui corsi d’acqua. L'interazione di queste emergenze negative con le strutture antropiche 

determinano condizioni di rischio sia localizzate che estese e, nel contempo, contribuiscono 

ad amplificare le criticità idrauliche, segnatamente attraverso l’aumento del carico solido o 

la riduzione della sezione di deflusso lungo l’asta principale.  
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PIANO DI BACINO STRALCIO SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
(ai sensi dell’art.1, comma 1, del D.L. 180/1998 convertito in L. 267/1998) 

Caratteristiche idrauliche e geologiche del territorio 
Valutazione del rischio idraulico e geomorfologico 

Bacino: CROVETTO 

Ne consegue che la programmazione di interventi mirati di difesa del suolo sui versanti non 

solo produrrà la messa in sicurezza dell'area interessata ma consentirà una riduzione delle 

criticità idrauliche. 
 

5.3.2 Monitoraggi 

Al fine di definire in modo completo sia il piano degli interventi nel suo complesso, che i 

singoli interventi, la dove non sia risultato possibile individuare univocamente l’intervento 

ottimale sulla base delle informazioni disponibili, si è proceduto alla perimetrazione di un 

area di massima entro la quale siano programmati degli studi di approfondimento e/o 

monitoraggi. Ciò è stato previsto in corrispondenza di corpi franosi particolarmente rilevanti 

dove risulta difficile procedere all’indicazione degli interventi di sistemazione senza 

adeguate indagini di dettaglio e prospezioni geognostiche preliminari. in tali casi  è stato 

preventivato un monitoraggio pluristagionale che consenta di riconoscere tipologia e 

velocità dello spostamento e i principali piani di taglio della massa in movimento, oltre che 

le oscillazioni della superficie freatica. 

Di seguito sono elencati i monitoraggi proposti nel piano, individuati da un  numero di 

riferimento sulla carta degli interventi (Tav. 12) e corredati sia dell’indicazione del 

maggiore grado di rischio che dei codici delle schede di censimento dei fenomeni franosi 

associati all’area di intervento. 

 

NOLI – LOC. TOSSE CASELLO AUTOSTRADA 

 

rif. CARTA INTERVENTI N° 72 

Tipologia: Studio di dettaglio del corpo detritico di paleofrana. 

Rischio associato all’area di intervento: Rg4 

Note: Area compresa in scheda censimento fenomeni franosi cod. 516-34-35-36 

 

SPOTORNO –   

 

rif. CARTA INTERVENTI N° 83 

Tipologia: Studio di dettaglio sulla stabilità scarpata, corpo detritico e riporti a valle 

autostrada. 

Rischio associato all’area di intervento: Rg4 

 

BERTEGGI – LOC. CUSTO 

 

rif. CARTA INTERVENTI N° 16 

Tipologia: Studio di dettaglio sulla stabilità versante. 

Rischio associato all’area di intervento: Rg4 

Note: Area compresa in scheda censimento fenomeni franosi cod. cod. 516-66  

(ex int. N. 119 Piano Interventi approvato con DGP 52/05) 
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PIANO DI BACINO STRALCIO SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
(ai sensi dell’art.1, comma 1, del D.L. 180/1998 convertito in L. 267/1998) 

Caratteristiche idrauliche e geologiche del territorio 
Valutazione del rischio idraulico e geomorfologico 

Bacino: CROVETTO 

 

NOLI – LOC. TORBORA 

 

rif. CARTA INTERVENTI N° 37 

Tipologia: Studio di dettaglio del corpo detritico in frana quiescente-parzialmente 

stabilizzato. 

Rischio associato all’area di intervento: Rg3 

Note: Area compresa in scheda censimento fenomeni franosi cod. 516-02 

 

NOLI – Loc. GROPPINO 

 

rif. CARTA INTERVENTI N° 38 

Tipologia: Studio di dettaglio del corpo detritico. 

Rischio associato all’area di intervento: Rg3 

 

NOLI – LOC. TOSSE 

 

rif. CARTA INTERVENTI N° 62 

Tipologia: Studio di dettaglio del corpo detritico. 

Rischio associato all’area di intervento: Rg3 

Note: Area compresa in scheda censimento fenomeni franosi cod. 516-17 

 

NOLI – LOC. TOSSE – CA’ BADIN 

 

rif. CARTA INTERVENTI N° 63 

Tipologia: Studio di dettaglio del corpo detritico. 

Rischio associato all’area di intervento: Rg3 

Note: Area compresa in scheda censimento fenomeni franosi cod. 516-16 

 

SPOTORNO – LOC. MAREMMA 

 

rif. CARTA INTERVENTI N° 25 

Tipologia: Studio di dettaglio sulla stabilità tratto di versante. 

Rischio associato all’area di intervento: Rg3 

Note: Area compresa in scheda censimento fenomeni franosi cod. 516-57-58-59 

(ex int. N. 98 Piano Interventi approvato con DGP 52/05) 
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PIANO DI BACINO STRALCIO SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
(ai sensi dell’art.1, comma 1, del D.L. 180/1998 convertito in L. 267/1998) 

Caratteristiche idrauliche e geologiche del territorio 
Valutazione del rischio idraulico e geomorfologico 

Bacino: CROVETTO 

 

SPOTORNO – LOC. CAVA DISMESSA FORNACI 

 

rif. CARTA INTERVENTI N° 22 

Tipologia: Studio di dettaglio sulla stabilità dei fronti di cava relitti. 

Rischio associato all’area di intervento: Rg3 

Note: Cava Fornaci 

(ex int. N. 92 Piano Interventi approvato con DGP 52/05) 

 

NOLI – LOC. CHIARIVENTI 

rif. CARTA INTERVENTI N° 39 

Tipologia: Studio di dettaglio del corpo detritico. 

Rischio associato all’area di intervento: Rg2 

 

NOLI – LOC. VOZE 

 

rif. CARTA INTERVENTI N° 44 

Tipologia: Studio di dettaglio del corpo detritico. 

Rischio associato all’area di intervento: Rg2 

 

VEZZI PORTIO – LOC. CASSIGLIANO 

 

rif. CARTA INTERVENTI N° 59 

Tipologia: Studio di dettaglio del corpo detritico. 

Rischio associato all’area di intervento: Rg2 

 

NOLI – LOC. CASSIGLIANO 

 

rif. CARTA INTERVENTI N° 60 

Tipologia: Studio di dettaglio del corpo detritico. 

Rischio associato all’area di intervento: Rg2 

 

NOLI – LOC. TOSSE 

 

rif. CARTA INTERVENTI N° 61 

Tipologia: Studio di dettaglio del corpo detritico. 

Rischio associato all’area di intervento: Rg2 

Note: Area compresa in scheda censimento fenomeni franosi cod. 516-18 
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PIANO DI BACINO STRALCIO SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
(ai sensi dell’art.1, comma 1, del D.L. 180/1998 convertito in L. 267/1998) 

Caratteristiche idrauliche e geologiche del territorio 
Valutazione del rischio idraulico e geomorfologico 

Bacino: CROVETTO 

 

SPOTORNO – LOC. STRADA TOSSE – VADO LIGURE 

 

rif. CARTA INTERVENTI N° 86 

Tipologia: Studio di dettaglio sulla stabilità del corpo detritico. 

Rischio associato all’area di intervento: Rg2 

Note: Area compresa in scheda censimento fenomeni franosi cod. 516-52 

 

BERGEGGI – LOC. CASA MEI 

 

rif. CARTA INTERVENTI N° 87 

Tipologia: Studio di dettaglio sulla stabilità del corpo detritico. 

Rischio associato all’area di intervento: Rg2 

Note: Area compresa in scheda censimento fenomeni franosi cod. 516-61. 

(ex int. N. 104 Piano Interventi approvato con DGP 52/05) 

 

BERGEGGI – LOC. CASA MEI 

 

rif. CARTA INTERVENTI N° 81 

Tipologia: Studio di dettaglio sulla stabilità del corpo detritico. 

Rischio associato all’area di intervento: Rg2 

Note: Area compresa in scheda censimento fenomeni franosi cod. 516-62. 

(ex int. N. 107 Piano Interventi approvato con DGP 52/05) 

 

BERGEGGI  

 

rif. CARTA INTERVENTI N° 28 

Tipologia: Studio di dettaglio sulla stabilità del corpo detritico. 

Rischio associato all’area di intervento: Rg2 

Note: (ex int. N. 115 Piano Interventi approvato con DGP 52/05) 

 

SPOTORNO – LOC. VIA DEI PINI 

 

rif. CARTA INTERVENTI N° 36 

Tipologia: Studio di dettaglio del corpo detritico in frana quiescente. 

Rischio associato all’area di intervento: Rg1 

Note: Area compresa in scheda censimento fenomeni franosi cod. 516-01. 
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PIANO DI BACINO STRALCIO SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
(ai sensi dell’art.1, comma 1, del D.L. 180/1998 convertito in L. 267/1998) 

Caratteristiche idrauliche e geologiche del territorio 
Valutazione del rischio idraulico e geomorfologico 

Bacino: CROVETTO 

 

NOLI – LOC. CASE GANDUGLIA 

 

rif. CARTA INTERVENTI N° 46 

Tipologia: Studio di dettaglio del corpo detritico. 

Rischio associato all’area di intervento: Rg1 

 

VEZZI PORTIO – LOC. MAGNONE INFERIORE 

 

rif. CARTA INTERVENTI N° 53 

Tipologia: Studio di dettaglio del corpo detritico. 

Rischio associato all’area di intervento: Rg1 

Note: Area compresa in scheda censimento fenomeni franosi cod. 516-20. 

 

VEZZI PORTIO – LOC. MAGNONE INFERIORE 

 

rif. CARTA INTERVENTI N° 54 

Tipologia: Studio di dettaglio del corpo detritico. 

Rischio associato all’area di intervento: Rg1 

Note: Area compresa in scheda censimento fenomeni franosi cod. 516-24. 

 

SPOTORNO – LOC. BEIXI 

 

rif. CARTA INTERVENTI N° 26 

Tipologia: Studio di dettaglio sulla stabilità del corpo detritico. 

Rischio associato all’area di intervento: Rg1 

Note: Area compresa in scheda censimento fenomeni franosi cod. 516-53. 

(ex int. N. 89 Piano Interventi approvato con DGP 52/05) 

 

SPOTORNO – LOC. LAIOLO 

 

rif. CARTA INTERVENTI N° 24 

Tipologia: Studio di dettaglio sulla stabilità del corpo detritico. 

Rischio associato all’area di intervento: Rg1 

Note: Area compresa in scheda censimento fenomeni franosi cod. 516-55. 

(ex int. N. 90 Piano Interventi approvato con DGP 52/05) 
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PIANO DI BACINO STRALCIO SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
(ai sensi dell’art.1, comma 1, del D.L. 180/1998 convertito in L. 267/1998) 

Caratteristiche idrauliche e geologiche del territorio 
Valutazione del rischio idraulico e geomorfologico 

Bacino: CROVETTO 

 

BERGEGGI – LOC. TORRE DEL MARE 

 

rif. CARTA INTERVENTI N° 80 

Tipologia: Studio di dettaglio sulla stabilità del corpo detritico. 

Rischio associato all’area di intervento: Rg1 

Note: Rio in erosione alla base del corpo detritico. 

(ex int. N. 108 Piano Interventi approvato con DGP 52/05) 

 

BERGEGGI – LOC. CAVA DISMESSA 

 

rif. CARTA INTERVENTI N° 21 

Tipologia: Studio di dettaglio sulla stabilità dei fronti di cava relitti. 

Rischio associato all’area di intervento: Rg0 

Note: (ex int. N. 105 Piano Interventi approvato con DGP 52/05) 

 

BERGEGGI – LOC. CAVA DISMESSA 

 

rif. CARTA INTERVENTI N° 19 

Tipologia: Studio di dettaglio sulla stabilità dei fronti di cava relitti. 

Rischio associato all’area di intervento: Rg0 

Note: (ex int. N. 106 Piano Interventi approvato con DGP 52/05) 

 

BERGEGGI – LOC. CAVA DISMESSA 

 

rif. CARTA INTERVENTI N° 30 

Tipologia: Studio di dettaglio sulla stabilità dei fronti di cava relitti. 

Rischio associato all’area di intervento: Rg0 

Note: (ex int. N. 113 Piano Interventi approvato con DGP 52/05) 
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PIANO DI BACINO STRALCIO SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
(ai sensi dell’art.1, comma 1, del D.L. 180/1998 convertito in L. 267/1998) 

Caratteristiche idrauliche e geologiche del territorio 
Valutazione del rischio idraulico e geomorfologico 

Bacino: CROVETTO 

5.3.3 Interventi in grado di rischio R4 sui versanti 

 

CAVA QUARZITE DISMESSA INALEA 

 

rif. CARTA INTERVENTI N°50 

 

Il tratto in esame presenta problemi di stabilità. 

 

Definizione degli interventi 

Interventi strutturali 

Consolidamento della parete rocciosa mediante disgaggi riprofilatura versante, barriere 

paramassi, ingegneria naturalistica a protezione della sottostante S.P. 

Incluso in scheda frane cod. 516-09. 

 

STRADA TOSSE-VADO L. 

 

rif. CARTA INTERVENTI N°69 

 

Tale sito sebbene già sottoposto a bonifiche e consolidamenti necessita di interventi di 

completamento. 

 

Definizione degli interventi 

Interventi strutturali 

Studio frana attiva discarica dismessa, consolidamento con ingegneria naturalistica. 

Incluso in scheda frane cod. 516-45. 

 

TORRE DEL MARE 

 

rif. CARTA INTERVENTI N° 34 

 

Il tratto in esame presenta problemi di stabilità. 

 

Definizione degli interventi 

Interventi strutturali 

Bonifica della frana di crollo in roccia, disgaggio, taglio radici piante, posa reti paramassi. 

Incluso in scheda frane cod. 516-63. 

(ex int. N. 110 Piano Interventi approvato con DGP 52/05) 
 

LOCALITA’ MONTE 

 

rif. CARTA INTERVENTI N° 15 

 

Il tratto in esame presenta problemi di stabilità. 

 

Definizione degli interventi 

Interventi strutturali 

Bonifica e consolidamento della scarpata rocciosa, disgaggio, taglio radici piante, posa reti 

paramassi. 
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PIANO DI BACINO STRALCIO SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
(ai sensi dell’art.1, comma 1, del D.L. 180/1998 convertito in L. 267/1998) 

Caratteristiche idrauliche e geologiche del territorio 
Valutazione del rischio idraulico e geomorfologico 

Bacino: CROVETTO 

Incluso in scheda frane cod. 516-69;  (ex int. N. 120 Piano Interventi approvato con DGP 

52/05). 
 

BERGEGGI 

 

rif. CARTA INTERVENTI N° 9 

 

Il tratto in esame presenta problemi di stabilità. 

 

Definizione degli interventi 

Interventi strutturali 

Consolidamento con ingegneria naturalistica dissesto, regimazione delle acque  

(ex int. N. 121 Piano Interventi approvato con DGP 52/05) 

 

 

 

SPOTORNO – LOC. MAREMMA 

 

rif. CARTA INTERVENTI N° 25 

 

Il comparto di versante in esame presenta problemi di stabilità.  

 

Definizione degli interventi 

Interventi strutturali 

Consolidamento della parete rocciosa mediante disgaggi riprofilatura versante, barriere 

paramassi, ingegneria naturalistica, regimazione delle acque, adeguamento idraulico Rio 

“senza nome”. 

 

 

 

5.4 PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI 

Prescindendo dall’attuazione degli interventi, azione indispensabile e non procrastinabile è 

l’elaborazione del piano di protezione civile comunale, ai sensi della L.R. 9/2000, in cui 

dovranno essere stabiliti tutti i provvedimenti, sia di prevenzione sia di emergenza, atti a 

garantire la sicurezza dei residenti, soprattutto nella fase transitoria che precede la 

realizzazione  delle opere previste e ponendo particolare attenzione a quelle zone in cui è stata 

segnalata la necessità di misure non strutturali di prevenzione. In questa sede non viene 

indicato il grado di priorità di tale piano in quanto esula dalle competenze del piano di bacino, 

ma se ne sottolinea l’urgenza e il ruolo fondamentale nella prevenzione e nella mitigazione 

del rischio. 

Si noti che gli interventi di manutenzione, per la cui specificazione si rimanda ai paragrafi 

precedenti, non sono stati qui riportati per difficoltà di inserirli nelle categorie di priorità, 

benché se ne ribadisca la primaria importanza ai fini della mitigazione del rischio. La stima 

precedentemente effettuata riguarda esclusivamente i tratti del corso d’acqua in cui si è deciso 

di intervenire, mentre la manutenzione deve estesa a tutto il torrente, con particolare 

attenzione ai ponti: risulta, quindi, difficile quantificare l’effettivo costo globale sull’intero 

corso d’acqua sulla base dei dati a disposizione a scala di bacino.  
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PIANO DI BACINO STRALCIO SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
(ai sensi dell’art.1, comma 1, del D.L. 180/1998 convertito in L. 267/1998) 

Caratteristiche idrauliche e geologiche del territorio 
Valutazione del rischio idraulico e geomorfologico 

Bacino: CROVETTO 

L’attuazione della regolare manutenzione del corso d’acqua, deve essere programmata, con 

cadenza regolare e dopo ogni evento di piena, in un piano complessivo da parte dell’Ente 

competente: in questa sede non è possibile esplicitarne la priorità, in quanto è legata alle 

specifiche condizione delle diverse porzioni dell’alveo e del sottobacino sotteso, nonché a 

singoli eventi non prevedibili, ma si ricorda ancora una volta come la mancata manutenzione 

possa ridurre significativamente l’efficacia delle soluzioni proposte. 

Nella tabella allegata sono state indicate le priorità in funzione delle classi di rischio valutate al 

momento della redazione del piano.  
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Progetto esecutivo Realizzazione intervento

R4 1 Spotorno
Dalla confluenza col T. Coreallo 

alla foce
Torrente Crovetto

Messa in sicurezza dell'asta terminale del T. 

Crovetto mediante interventi da valutare in sede di 

studio e progettazione, quali il rifacimento della 

copertura del tratto terminale con elimazione della 

pila centrale, innalzamento degli argini su entrambe 

le sponde ed elimnazione delle discontinuità 

arginali.

18 36  €                   2.451.500,00 
(ex int. N. 1,2, 3, 13 Piano Interventi 

approvato con DGP 52/05)

R4 2 Spotorno
Amonte della confluenza col T. 

Coreallo
Torrente Crovetto

Messa in sicurezza del tratto del T. Crovetto a 

monte della confluenza mediante interventi da 

valutare in sede di studio e progettazione, quali 

l'innalzamento degli argini su entrambe le sponde, 

adeguamento degli attraversamenti della linea FS e 

in loc. Prelo, risagomatura alveo.

18 36  €                   1.207.000,00 
(ex int. N. 6, 7, 8, 9, 18 Piano Interventi 

approvato con DGP 52/05)

R4 3 Spotorno
Amonte della confluenza col T. 

Crovetto
Rio Coreallo

Messa in sicurezza del tratto del T. Coreallo a 

monte della confluenza mediante interventi da 

valutare in sede di studio e progettazione, quali 

eliminazione della passerella a monte della 

confluenza, adeguamento degli attraversamenti 

(F.S. e i due a monte e a valle della linea 

ferroviaria), adeguamento argini, risagomatura 

alveo.

18 36  €                   1.051.500,00 
(ex int. N. 4, 5, 15, 16, 17 Piano Interventi 

approvato con DGP 52/05)

R4 4 Spotorno
Dal rilevato ferroviario alla 

confluenza col T. Crovetto
Rio Canin

Messa in sicurezza del tratto del T. Canin a monte 

della confluenza mediante interventi da valutare in 

sede di studio e progettazione, quali l'adeguamento 

del ponte di Via Verdi e della copertViale Europa), 

rimozione-adeguamento attraversamenti e utenze, 

risagomatura alveo.

18 36  €                   1.000.000,00 

R4 50 Vezzi Portio Cava quarzite dismessa Inalea

Consolidamento della parete rocciosa mediante 

disgaggi riprofilatura versante, barriere paramassi, 

ingegneria naturalistica a protezione della 

sottostante S.P.

6 12  €                      206.500,00  scheda frane cod. 516-09

R4 69 Spotorno Strada Tosse-Vado L.  consolidamento con ingegneria naturalistica 6 36  €                      108.500,00 
Frana attiva discarica dismessa,  scheda frane 

cod. 516-45

R4 34 Bergeggi Torre del Mare
Bonifica della frana di crollo in roccia, disgaggio, 

taglio radici piante, posa reti paramassi
3 6  €                      139.500,00 

Intervento già proposto da CM Giovo ed 

inserito entro PI 2003 per € 22.207,65, scheda 

frane cod. 516-63                               (Ex int. 

N. 110 Piano app. con D.C.P. 47/03)

R4 15 Bergeggi Loc. Monte
Bonifica e consolidamento della scarpata rocciosa, 

disgaggio, taglio radici piante, posa reti paramassi
3 6  €                      129.500,00 

scheda frane cod. 516-69                (Ex int. N. 

120 Piano app. con D.C.P. 47/03)

Località Corso d'acqua Soluzioni di progetto

Tempo mesi per

PIANO INTERVENTI STRUTTURALI PUNTUALI, AREALI E MONITORAGGI - RISCHIO IDROGEOLOGICO

BACINO Torrente CROVETTO (Ambito Regione Liguria Torrente PORA)

Priorità/Rischio R1, R2, 

R3, R4

N° (Riferimento della 

carta interventi)
Comune Importo Note
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Progetto esecutivo Realizzazione intervento
Località Corso d'acqua Soluzioni di progetto

Tempo mesi per

Priorità/Rischio R1, R2, 

R3, R4

N° (Riferimento della 

carta interventi)
Comune Importo Note

R4 9 Bergeggi
Consolidamento con ingegneria naturalistica 

dissesto, regimazione delle acque
3 6  €                      103.500,00  (Ex int. N. 121 Piano app. con D.C.P. 47/03)

R4 6 Spotorno - Bergeggi Torre del Mare Rio dell'Eliceto

Realizzazione arginatura in sponda destra ed 

adeguamento in sponda sinistra ed eliminazione 

ponticello in mattoni

6 12 € 150.000,00
(ex int. N. 124, 125 Piano Interventi 

approvato con DGP 52/05)

R4 89 Bergeggi Torre del Mare Rio Moline

Realizzazione arginatura in sponda destra ed 

adeguamento in sponda sinistra ed eliminazione 

ponticello in mattoni

6 12 € 220.000,00

R3 40 Noli-Spotorno Groppino-Chiariventi-Coreallo

Zona percorsa dal fuoco 1988-1998; necessità di 

regimazione delle acque di ruscellamento 

superficiale, protezione del suolo e consolidamento 

mediante tecniche di ingegneria naturalistica, 

rimboschimento

12 24  €                   1.033.000,00 Intervento areale

R3 43 Noli Groppino di Voze
Consolidamento frana quesciente-riattivata con 

ingegneria naturalistica
3 6  €                      103.500,00 scheda frane cod. 516-03

R3 49 Noli S.P. Voze-Magnone-Spotorno 
Consolidamento con ingegneria naturalistica tratti 

in frana lungo la S.P.
6 12  €                      310.000,00 scheda frane cod. 516-10

R3 51 Vezzi Portio S.P. Voze-Magnone-Spotorno 
Consolidamento con ingegneria naturalistica corpo 

di frana quiesciente-riattivato
3 6  €                        77.500,00 scheda frane cod. 516-21

R3 52 Vezzi Portio S.P. Voze-Magnone-Spotorno 
Consolidamento con ingegneria naturalistica corpo 

di frana quiesciente-riattivato
3 6  €                        52.000,00 scheda frane cod. 516-22

R3 56 Vezzi Portio S.P. Voze-Magnone-Spotorno 
Consolidamento con ingegneria naturalistica tratti 

in frana lungo la S.P.
3 6  €                      163.000,00 scheda frane cod. 516-26

R3 57 Vezzi Portio Magnone
Opere di bonifica per mezzo di interventi 

consolidamento ed di ingegneria naturalistica 
3 36  €                      146.000,00 

Intervento già inserito nel PI rov. Sv 2003 per 

€ 170.430,78   ,scheda frane cod. 516-27

R3 48 Noli Cava quarzite dismessa

Consolidamento della parete rocciosa mediante 

disgaggi reti paramassi, ingegneria naturalistica a 

protezione della sottostante S.P.

3 6  €                        52.000,00 scheda frane cod. 516-08

R4 25 Spotorno Lo. Maremma Rio "Senza nome"

Consolidamento della parete rocciosa mediante 

disgaggi, chiodature, posa reti paramassi, 

ingegneria naturalistica. Adeguamento idraulico 

tratto terminale Rio "senza nome" ed opere di 

regimazione acque superficiali.

6 12  €                   1.650.000,00 

R2 20 Bergeggi Faro
Bonifica e consolidamento della scarpata rocciosa, 

disgaggio, taglio radici piante, posa reti paramassi
3 6  €                      103.500,00 

(ex int. N. 93 Piano Interventi approvato con 

DGP 52/05)

R2 31 Bergeggi Bergeggi Rio Valle d'Adda
Regimazione idraulica lungo Via Bonini, verifica 

adeguamento tobinature Piazza Roma
3 6  €                      116.500,00 

R2 41 Noli Groppino
Consolidamento con ingegneria naturalistica tratti 

in frana lungo la S.P. Spotorno Voze
3 6  €                      119.000,00 

R2 42 Noli Bozzese
Consolidamento frana quesciente-riattivata con 

ingegneria naturalistica
3 6  €                        64.500,00 scheda frane cod. 516-04
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Progetto esecutivo Realizzazione intervento
Località Corso d'acqua Soluzioni di progetto

Tempo mesi per

Priorità/Rischio R1, R2, 

R3, R4

N° (Riferimento della 

carta interventi)
Comune Importo Note

R2 55 Vezzi Portio S.P. Voze-Magnone-Spotorno 
Consolidamento con ingegneria naturalistica tratti 

in frana lungo la S.P.
3 6  €                      142.000,00 scheda frane cod. 516-25

R2 58 Vezzi Portio S.P. Voze-Magnone-Spotorno 
Consolidamento con ingegneria naturalistica tratti 

in frana lungo la S.P.
3 6  €                      119.000,00 

R2 71 Vezzi Portio S.P. Voze-Magnone-Spotorno 
Consolidamento con ingegneria naturalistica tratti 

in frana lungo la S.P.
3 6  €                      123.000,00 

R2 10 Spotorno Via Laiolo
Consolidamento con ingegneria naturalistica 

dissesto
6 12  €                      271.500,00 

(ex int. N. 93 bis, 94 Piano Interventi 

approvato con DGP 52/05)                                        

scheda frane cod. 516-56

R2 12 Spotorno Punta S. Antonio
Bonifica della scarpata rocciosa, disgaggio, taglio 

radici piante, posa reti paramassi
3 6  €                        64.500,00 

(ex int. N. 96 Piano Interventi approvato con 

DGP 52/05)

R2 13 Spotorno Maremma
Consolidamento con opere speciali ed ingegneria 

naturalistica dissesto
3 6  €                        39.000,00 

scheda frane cod. 516-60                        (ex 

int. N. 99 Piano Interventi approvato con 

DGP 52/05)

R2 88 Spotorno Zona Merello
Bonifica della scarpata rocciosa, disgaggio, taglio 

radici piante, posa reti paramassi
3 6  €                      103.500,00 

(ex int. N. 101 Piano Interventi approvato con 

DGP 52/05)

R2 74 Bergeggi Torre del Mare
Bonifica della scarpata rocciosa, disgaggio, taglio 

radici piante, posa reti paramassi
3 6  €                      103.500,00 

(ex int. N. 109 Piano Interventi approvato con 

DGP 52/05)

R2 27 Bergeggi
Consolidamento con ingegneria naturalistica 

dissesto
3 6  €                        77.500,00 

(ex int. N. 116 Piano Interventi approvato con 

DGP 52/05)

R2 5 Bergeggi Punta di Bergeggi Rio Comunale
Sostituzione con adeguamento dello scatolare di 

attraversamento S.S.Aurelia
6 12 € 150.000,00

Agg. 2003                                                     

(ex int. N. 5 Piano Interventi approvato con 

DGP 52/05)

R1 35 Spotorno
Consolidamento con ingegneria naturalistica tratti 

in frana lungo la S.P. Spotorno Voze
3 6  €                      206.500,00 

R1 45 Noli Voze
Consolidamento della parete rocciosa mediante 

disgaggio e rivestimento con reti paramassi
3 6  €                        77.500,00 scheda frane cod. 516-06

R1 47 Noli Bric dei Monti
Consolidamento della parete rocciosa mediante 

disgaggio e rivestimento con reti paramassi
3 6  €                      129.500,00 scheda frane cod. 516-07

R1 65 Noli-Spotorno Strada Tosse-Vado L.
Consolidamento con ingegneria naturalistica 

dissesto
3 6  €                      103.500,00 scheda frane cod. 516-28

R1 70 Vezzi Portio S.P. Voze-Magnone-Spotorno 
Consolidamento con ingegneria naturalistica tratti 

in frana lungo la S.P.
3 6  €                        52.000,00 

R1 73 Noli Pian Garoli
Consolidamento con ingegneria naturalistica 

dissesto
3 6  €                        26.000,00 scheda frane cod. 516-37

R1 75 Spotorno Pian Garoli
Consolidamento con ingegneria naturalistica 

dissesto
3 6  €                        52.000,00 scheda frane cod. 516-39

R1 76 Spotorno Pian Garoli
Consolidamento con ingegneria naturalistica 

dissesto
3 6  €                        52.000,00 scheda frane cod. 516-40
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Progetto esecutivo Realizzazione intervento
Località Corso d'acqua Soluzioni di progetto

Tempo mesi per

Priorità/Rischio R1, R2, 

R3, R4

N° (Riferimento della 

carta interventi)
Comune Importo Note

R1 77 Spotorno Pian Garoli
Consolidamento con ingegneria naturalistica 

dissesto
3 6  €                        52.000,00 scheda frane cod. 516-41

R1 78 Spotorno Pian Garoli
Consolidamento con ingegneria naturalistica 

dissesto
3 6  €                        39.000,00 scheda frane cod. 516-42

R1 79 Spotorno Pian Garoli
Consolidamento con ingegneria naturalistica 

dissesto
3 6  €                        39.000,00 scheda frane cod. 516-43

R1 82 Spotorno Crovetto
Consolidamento con ingegneria naturalistica 

dissesto
3 6  €                        52.000,00 scheda frane cod. 516-46

R1 14 Spotorno Maremma

Bonifica della scarpata rocciosa, disgaggio, taglio 

radici piante, posa reti paramassi, sistemazione 

dissesti localizzati con ingegneria naturalistica

3 6  €                      103.500,00 
(ex int. N. 100 Piano Interventi approvato con 

DGP 52/05)

R1 17 Bergeggi Loc. S. Stefano
Bonifica della scarpata rocciosa, disgaggio, taglio 

radici piante, posa reti paramassi
3 6  €                        90.500,00 

scheda frane cod. 516-64                                 

(ex int. N. 118 Piano Interventi approvato con 

DGP 52/05)

R1 8 Bergeggi
Regimazione acque superficali,consolidamenti con 

ingegneria naturalistica, rimboschimento
3 6  €                      103.500,00 

scheda frane cod. 516-71                                 

(ex int. N. 122 Piano Interventi approvato con 

DGP 52/05)

R1 7 Bergeggi
Bonifica e consolidamento della scarpata rocciosa, 

disgaggio, taglio radici piante, posa reti paramassi
3 6  €                      129.500,00 

scheda frane cod. 516-70                                   

(ex int. N. 123 Piano Interventi approvato con 

DGP 52/05)

R1 33 Bergeggi Faro
Bonifica e consolidamento della scarpata rocciosa, 

disgaggio, taglio radici piante, posa reti paramassi
3 6  €                      103.500,00 

scheda frane cod. 516-72                                      

(ex int. N. 111 Piano Interventi approvato con 

DGP 52/05)

R1 11 Bergeggi San Giacomo
Regimazione acque superficali,consolidamenti con 

ingegneria naturalistica, opere paramassi
3 6  €                      103.500,00 

(ex int. N. 97 Piano Interventi approvato con 

DGP 52/05)

R1 66 Noli-Spotorno Strada Tosse-Vado L.
Consolidamento con ingegneria naturalistica 

dissesto
3 6  €                        39.000,00 

R1 67 Noli-Spotorno Strada Tosse-Vado L.
Consolidamento con ingegneria naturalistica 

dissesto
3 6  €                        39.000,00 

R1 68 Noli-Spotorno Strada Tosse-Vado L.
Consolidamento con ingegneria naturalistica 

dissesto
3 6  €                        39.000,00 

R1 84 Spotorno Strada Tosse-Vado L.
Consolidamento con ingegneria naturalistica 

dissesto
3 6  €                        45.500,00 scheda frane cod. 516-48

R1 85 Spotorno Strada Tosse-Vado L.
Consolidamento con ingegneria naturalistica 

dissesto
3 6  €                        39.000,00 scheda frane cod. 516-49

R0 64 Vezzi Portio Ponte Gambin
Consolidamento con ingegneria naturalistica 

dissesto
3 6  €                        39.000,00 

R0 23 Spotorno Beixi
Consolidamento con ingegneria naturalistica 

dissesto-sistemazione idrogeologica deflussi
3 6  €                        93.000,00 

Proposto CM Pollupice, inserito in PI Prov 

SV 2003                                     (ex int. N. 91 

Piano Interventi approvato con DGP 52/05)
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Progetto esecutivo Realizzazione intervento
Località Corso d'acqua Soluzioni di progetto

Tempo mesi per

Priorità/Rischio R1, R2, 

R3, R4

N° (Riferimento della 

carta interventi)
Comune Importo Note

R0 32 Bergeggi Torre del Mare
Bonifica della scarpata rocciosa, disgaggio, taglio 

radici piante, posa reti paramassi
3 6  €                        39.000,00 

(ex int. N. 112 Piano Interventi approvato con 

DGP 52/05)

R0 29 Bergeggi
Bonifica della scarpata rocciosa, disgaggio, taglio 

radici piante, posa reti paramassi
3 6  €                        52.000,00 

(ex int. N. 114 Piano Interventi approvato con 

DGP 52/05)
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PIANO DI BACINO STRALCIO SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
(ai sensi dell’art.1, comma 1, del D.L. 180/1998 convertito in L. 267/1998) 

Caratteristiche idrauliche e geologiche del territorio 
Valutazione del rischio idraulico e geomorfologico 

Bacino: CROVETTO 

 

 

 

SCHEDE INTERVENTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNI DI SPOTORNO – BERGEGGI  

6 Torre del Mare – Rio dell’Eliceto 

 

COMUNE DI SPOTORNO 

1. T. Crovetto - Zona fociva 

2. T. Crovetto - a monte della confluenza 

3. T. Coreallo - a monte della confluenza 

4. Rio Canin 

69. Strada Tosse – Vado Ligure 

25. Loc. Maremma 

 

COMUNE DI VEZZI PORTIO 

50. Cava di quarzite dimessa Inalea 

 

COMUNE DI BERGEGGI 

9 Bergeggi 

15 Località Monte 

34 Torre del Mare 

89 Torre del Mare – Rio Moline 
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COMUNE DI SPOTORNO – COMUNE DI BERGEGGI 
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SCHEDA INFORMATIVA DEGLI INTERVENTI 

Intervento: CROVETTO – 516 – 6 
 

 
 
 

Regione LIGURIA 

Provincia SAVONA 

Comune Spotorno-Bergeggi 

Località Torre del Mare 

Ambito di bacino di rilievo regionale Fiume Pora 

Nome Bacino Crovetto 

Codice Bacino 516 

Corso d’acqua Rio dell’Eliceto 

Tipo di carte utilizzate Carta Tecnica Regionale - Scala 1:10000. 

N° intervento da Carta Interventi 6 

Rischio (R0, R1, R2, R3, R4) R4 

 

Soluzioni di progetto 

Realizzazione arginatura in sponda destra ed 

adeguamento in sponda sinistra 

Eliminazione con adeguamento ponticello Morello. 

Stima dei costi €   150.000,00 

NOTE 

 

Il tratto in esame presenta problemi di esondazione per portate con tempi di ritorno minori di 50 anni. 

 

Il progetto prevede la ricostruzione del pontino Merello con idonea sezione di passaggio e la 

regolarizzazione e ricalibratura dell’alveo con l’allargamento delle sezioni, l’innalzamento della sponda 

destra a valle del nuovo ponte con un tratto di scogliera fino al sottopasso dell’Aurelia, la realizzazione di un 

tratto di muro spondale sempre in sponda destra, ma a monte del ponte stesso, oltre a raccordi localizzati 

delle sponde. 
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Localizzazione area intervento su stralcio C.T.R. 
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Rio dell’Eliceto, tratto a monte della S.S.Aurelia privo di arginature adeguate e pontino Merello 
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COMUNE DI SPOTORNO 
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SCHEDA INFORMATIVA DEGLI INTERVENTI 

Intervento: CROVETTO – 516 – 1 
 

 

Regione LIGURIA 

Provincia SAVONA 

Comune Spotorno 

Località Zona Fociva 

Ambito di bacino di rilievo regionale T. Pora 

Nome Bacino Crovetto 

Codice Bacino 516 

Corso d’acqua Torrente Crovetto 

Tipo di carte utilizzate Carta Tecnica Regionale – Scala 1:10000. 

N° intervento da Carta Interventi 1 

Rischio (R0, R1, R2, R3, R4) R4 

 

Soluzioni di progetto 

Rifacimento della copertura del tratto terminale 

con eliminazione della pila centrale, 

innalzamento degli argini su entrambe le sponde 

ed eliminazione delle discontinuità arginali. 

Stima dei costi € 2.451.500,00 

NOTE 

 

Il tratto in esame presenta problemi di esondazione per portate con tempi di ritorno minori di 50 

anni. 

 

L’intervento prevede la messa in sicurezza dell'asta terminale del T. Crovetto mediante interventi da 

valutare in sede di studio e progettazione, quali il rifacimento della copertura del tratto terminale 

con eliminazione della pila centrale, innalzamento degli argini su entrambe le sponde ed 

eliminazione delle discontinuità arginali. 
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Stralcio C.T.R  
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T. Crovetto tratto terminale 
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SCHEDA INFORMATIVA DEGLI INTERVENTI 

Intervento: CROVETTO – 516 – 2 
 

 

Regione LIGURIA 

Provincia SAVONA 

Comune Spotorno 

Località  

Ambito di bacino di rilievo regionale T. Pora 

Nome Bacino Crovetto 

Codice Bacino 516 

Corso d’acqua Torrente Crovetto 

Tipo di carte utilizzate Carta Tecnica Regionale – Scala 1:10000. 

N° intervento da Carta Interventi 2 

Rischio (R0, R1, R2, R3, R4) R4 

 

Soluzioni di progetto 

Innalzamento degli argini su entrambe le sponde, 

adeguamento degli attraversamenti della linea FS 

e in loc. Prelo, risagomatura alveo. 

Stima dei costi €  

NOTE 

 

Il tratto in esame presenta problemi di esondazione per portate con tempi di ritorno minori di 50 

anni. 

L’intervento prevede la messa in sicurezza del tratto del T. Crovetto a monte della confluenza 

mediante interventi da valutare in sede di studio e progettazione, quali l'innalzamento degli argini su 

entrambe le sponde, adeguamento degli attraversamenti della linea FS e in loc. Prelo, risagomatura 

alveo. 
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Stralcio C.T.R (scala 1:10.000) 
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Documentazione fotografica 

DDG n. 3303 del 10/06/2019 34



 

 

SCHEDA INFORMATIVA DEGLI INTERVENTI 

Intervento: CROVETTO – 516 – 3 

 
 

 

Regione LIGURIA 

Provincia SAVONA 

Comune Spotorno 

Località 
A monte della confluenza con il Torrente 

Crovetto 

Ambito di bacino di rilievo regionale T. Pora 

Nome Bacino Crovetto 

Codice Bacino 516 

Corso d’acqua Rio Coreallo 

Tipo di carte utilizzate Carta Tecnica Regionale – Scala 1:10000. 

N° intervento da Carta Interventi 3 

Rischio (R0, R1, R2, R3, R4) R4 

 

Soluzioni di progetto 

Eliminazione della passerella a monte della 

confluenza, adeguamento degli attraversamenti 

(F.S. e i due a monte e a valle della linea 

ferroviaria), adeguamento argini, risagomatura 

alveo. 

Stima dei costi € 1.051.500,00 

NOTE 

 

Il tratto in esame presenta problemi di esondazione per portate con tempi di ritorno minori di 50 

anni. 

L’intervento prevede la messa in sicurezza del tratto del T. Coreallo a monte della confluenza 

mediante interventi da valutare in sede di studio e progettazione, quali eliminazione della 

passerella a monte della confluenza, adeguamento degli attraversamenti (F.S. e i due a monte e a 

valle della linea ferroviaria), adeguamento argini, risagomatura alveo. 
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Stralcio C.T.R (scala 1:10.000) 
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Rio Coreallo 
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SCHEDA INFORMATIVA DEGLI INTERVENTI 

Intervento: CROVETTO – 516 – 4 
 

 

Regione LIGURIA 

Provincia SAVONA 

Comune Spotorno 

Località Dal rilevato ferroviario alla confluenza 

Ambito di bacino di rilievo regionale T. Pora 

Nome Bacino Crovetto 

Codice Bacino 516 

Corso d’acqua Rio Canin 

Tipo di carte utilizzate Carta Tecnica Regionale – Scala 1:10000. 

N° intervento da Carta Interventi 1 

Rischio (R0, R1, R2, R3, R4) R4 

 

Soluzioni di progetto 

Adeguamento del ponte di Via Verdi e della 

copertura di Viale Europa, rimozione-

adeguamento attraversamenti e utenze, 

risagomatura alveo. 

Stima dei costi € 1.000.000,00 

NOTE 

 

Il tratto in esame presenta problemi di esondazione per portate con tempi di ritorno minori di 50 

anni. 

 

L’intervento prevede la messa in sicurezza del tratto del T. Canin a monte della confluenza 

mediante interventi da valutare in sede di studio e progettazione, quali l'adeguamento del ponte di 

Via Verdi e della copertura di Viale Europa, rimozione-adeguamento attraversamenti e utenze, 

risagomatura alveo. 
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Stralcio C.T.R  
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Documentazione fotografica 
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SCHEDA INFORMATIVA DEGLI INTERVENTI 

Intervento: CROVETTO – 516 – 69 
 

 

 

Regione LIGURIA 

Provincia SAVONA 

Comune Spotorno 

Località Strada Tosse-Vado L. 

Ambito di bacino di rilievo regionale T. Pora 

Nome Bacino Crovetto 

Codice Bacino 516 

Corso d’acqua  

Tipo di carte utilizzate Carta Tecnica Regionale – Scala 1:10000. 

N° intervento da Carta Interventi 69 

Rischio (R0, R1, R2, R3, R4) R4 

 

Soluzioni di progetto 
Studio frana attiva discarica dismessa, 

consolidamento con ingegneria naturalistica 

Stima dei costi €108.500,00 

NOTE 

 

Tale sito sebbene già sottoposto a bonifiche e consolidamenti necessita di interventi di 

completamento. 

 

L’intervento prevede lo studio della frana attiva sulla discarica dismessa, ed il suo consolidamento 

con opere di ingegneria naturalistica. 

 

Intervento compreso in scheda censimento fenomeni franosi cod. 516-45 
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Stralcio C.T.R  
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SCHEDA INFORMATIVA DEGLI INTERVENTI 

Intervento: CROVETTO – 516 – 25 
 

 

 

Regione LIGURIA 

Provincia SAVONA 

Comune Spotorno 

Località Loc. Maremma 

Ambito di bacino di rilievo regionale T. Pora 

Nome Bacino Crovetto 

Codice Bacino 516 

Corso d’acqua Rio Senza nome 

Tipo di carte utilizzate Carta Tecnica Regionale – Scala 1:10000. 

N° intervento da Carta Interventi 25 

Rischio (R0, R1, R2, R3, R4) R3/ Ri3 

 

Soluzioni di progetto 

Consolidamento della parete rocciosa mediante 

disgaggi, chiodature, posa reti paramassi, 

ingegneria naturalistica. Adeguamento idraulico 

tratto terminale Rio "senza nome" ed opere di 

regimazione acque superficiali. 

Stima dei costi €1.650.000,00 

NOTE 

 

Il comparto di versante presenta problematiche di crollo a carico della falesia rocciosa sovrastante 

associata all’evoluzione una struttura a “trench”. Sono altresì presenti fenomeni di trasporto/colata 

di detrito lungo il colatore denominato Rio “senza nome” che, presso il fondovalle, è anche 

caratterizzato da una condizione di insufficienza idraulica della relativa tombinatura. 

Risulta ancora la necessità di una riorganizzazione dello smaltimento dei deflussi superficiali. 

Vedi analisi delle problematiche esposte nello “Studio di approfondimento della stabilità del 

versante in loc. Maremma e della pericolosità del relativo comparto territoriale e di ulteriori areali 

in dissesto geomorfologico, in Comune di Spotorno (SV)” allegato alla documentazione di Piano. 
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Stralcio C.T.R  
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COMUNE DI VEZZI PORTIO 
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SCHEDA INFORMATIVA DEGLI INTERVENTI 

Intervento: CROVETTO – 516 – 50 
 

 

 

Regione LIGURIA 

Provincia SAVONA 

Comune Vezzi Portio 

Località Cava quarzite dismessa Inalea 

Ambito di bacino di rilievo regionale T. Pora 

Nome Bacino Crovetto 

Codice Bacino 516 

Corso d’acqua  

Tipo di carte utilizzate Carta Tecnica Regionale – Scala 1:10000. 

N° intervento da Carta Interventi 50 

Rischio (R0, R1, R2, R3, R4) R4 

 

Soluzioni di progetto 

Consolidamento della parete rocciosa mediante 

disgaggi riprofilatura versante, barriere 

paramassi, ingegneria naturalistica a protezione 

della sottostante S.P. 

Stima dei costi € 206.500;00 

NOTE 

 

Il tratto in esame presenta problemi di instabilità. 

 

L’intervento prevede il consolidamento della parete rocciosa mediante disgaggi e riprofilatura del 

versante, con l’ausilio di barriere paramassi, ingegneria naturalistica a protezione della sottostante 

S.P. 

 

Intervento compreso in scheda censimento fenomeni franosi cod. 516-09 
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Stralcio C.T.R  
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COMUNE DI BERGEGGI 
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SCHEDA INFORMATIVA DEGLI INTERVENTI 

Intervento: CROVETTO – 516 – 9 
 

 

 

Regione LIGURIA 

Provincia SAVONA 

Comune Bergeggi 

Località  

Ambito di bacino di rilievo regionale T. Pora 

Nome Bacino Crovetto 

Codice Bacino 516 

Corso d’acqua  

Tipo di carte utilizzate Carta Tecnica Regionale – Scala 1:10000. 

N° intervento da Carta Interventi 9 

Rischio (R0, R1, R2, R3, R4) R4 

 

Soluzioni di progetto 
Consolidamento con ingegneria naturalistica 

dissesto, regimazione delle acque 

Stima dei costi €103.500,00 

NOTE 

 

Il tratto in esame presenta problemi di instabilità. 

 

L’intervento prevede il consolidamento con ingegneria naturalistica del dissesto e la regimazione 

delle acque.  

 

(ex int. N. 121 Piano Interventi approvato con DGP 52/05) 
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SCHEDA INFORMATIVA DEGLI INTERVENTI 

Intervento: CROVETTO – 516 – 15 
 

 

 

Regione LIGURIA 

Provincia SAVONA 

Comune Bergeggi 

Località Loc. Monte 

Ambito di bacino di rilievo regionale T. Pora 

Nome Bacino Crovetto 

Codice Bacino 516 

Corso d’acqua  

Tipo di carte utilizzate Carta Tecnica Regionale – Scala 1:10000. 

N° intervento da Carta Interventi 15 

Rischio (R0, R1, R2, R3, R4) R4 

 

Soluzioni di progetto 

Bonifica e consolidamento della scarpata 

rocciosa, disgaggio, taglio radici piante, posa 

reti paramassi 

Stima dei costi €129.500,00 

NOTE 

 

Il tratto in esame presenta problemi di instabilità. 

 

L’intervento prevede la bonifica e consolidamento della scarpata rocciosa, disgaggio, taglio radici 

piante, posa reti paramassi. 

 

 

 

Intervento compreso in scheda censimento fenomeni franosi cod. 516-69 

(ex int. N. 120 Piano Interventi approvato con DGP 52/05) 
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SCHEDA INFORMATIVA DEGLI INTERVENTI 

Intervento: CROVETTO – 516 – 34 
 

 

 

Regione LIGURIA 

Provincia SAVONA 

Comune Bergeggi 

Località Torre del Mare 

Ambito di bacino di rilievo regionale T. Pora 

Nome Bacino Crovetto 

Codice Bacino 516 

Corso d’acqua  

Tipo di carte utilizzate Carta Tecnica Regionale – Scala 1:10000. 

N° intervento da Carta Interventi 34 

Rischio (R0, R1, R2, R3, R4) R4 

 

Soluzioni di progetto 

Bonifica della frana di crollo in roccia, 

disgaggio, taglio radici piante, posa reti 

paramassi 

Stima dei costi € 139.500,00 

NOTE 

 

Il tratto in esame presenta problemi di instabilità. 

 

 

L’intervento prevede la bonifica della frana di crollo in roccia, il disgaggio, il taglio delle radici 

delle piante nonché la posa di reti paramassi. 

 

 

 

Intervento compreso in scheda censimento fenomeni franosi cod. 516-63 

(ex int. N. 110 Piano Interventi approvato con DGP 52/05) 
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SCHEDA INFORMATIVA DEGLI INTERVENTI 

Intervento: CROVETTO – 516 – 89 
 

 

 

Regione LIGURIA 

Provincia SAVONA 

Comune Bergeggi 

Località Torre del Mare 

Ambito di bacino di rilievo regionale T. Pora 

Nome Bacino Crovetto 

Codice Bacino 516 

Corso d’acqua Rio Moline 

Tipo di carte utilizzate Carta Tecnica Regionale – Scala 1:10000. 

N° intervento da Carta Interventi 89 

Rischio (R0, R1, R2, R3, R4) R4 

 

Soluzioni di progetto 

rifacimento completo della tubazione, con un 

nuovo condotto di sezione rettangolare in cls 

armato 

Stima dei costi € 220.000,00 

NOTE 

 

Il progetto prevede il rifacimento completo della tubazione, con un nuovo condotto di sezione 

rettangolare in cls armato, a tenuta stagna, calibrato in funzione delle pendenze lungo il tratto, al 

fine di garantire il totale deflusso della portata di piena del rio Moline stesso. Il progetto non 

prevede alcun intervento nella vasca di raccolta acque a monte del tratto indagato (retro dell’edificio 

Merello B), si ritiene comunque necessario fare una verifica progettuale su detta vasca in modo da 

valutarne la capacità di invaso e il conseguente innesto nel nuovo canale in progetto. 
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